B

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS BUDGET 2010

DONNEES BUDGETAIRES							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES 2014																									DONNEES SUR LE SUIVI ET L'EXECUTION DES			
							DONNEES DE BASE					Ouverture de la procédure Nouveau projet, projet en cours et projet réalisé		PREPARATION									EVALUATION			CONCLUSION							
														DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET / PREQUALIFICATION						DEMANDE DE PROPOSITIONS / DAO			EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)			MISE AU POINT DU CONTRAT				EXECUTION			
Code Sec.	Libelle Section / Ambé	Libelle Projet	Imputation budgétaire: Code Projet		Code Nature	Dotation budgétaire	Coût prévis	Type MP	Mode passation	Appel à concurrence N°	Nouveau En cours Réalisé	Service resp.du Marché	Date de demande d'avis de non	Avis DGMP sur la demande d'avis de non objection	Date de transmission avis à manifestation intérêt ou de préqualification	Avis DGMP sur la demande de manifestation d'intérêt ou de préqualification	Date publication de l'avis à manifestation d'intérêt ou de préqualification apres avis DGMP	Délai de réponse à la manifestation d'intérêt	Date limite de transmission du rapport à la DGMP	ANO DGMP sur le rapport de manifestion d'intérêt ou de préqualification	Date limite de dépôt du dossier d'appel à la concurrence à la DGMP	Avis DGMP sur le dossier d'appel à la concurrence	Date Publication avis appel à la concurrence ou Transmission Demande de Propositions	Date limite Dépôt des offres, Ouverture offres	Date limite de transmission du REO à la DGMP	Date Approb. Rapp. Par DGMP	Date limite notification d'attribution du marché et de publication résultats	Montant du marché F CFA TTC	Date limite Visa Conf. Jur. Du projet de convention	Approbation DGMP après visas DGB et DGCRCP	Date de démarrage des prestation	Durée d'exécution des prestations	Date de fin d'exécution et de réception des prestations	
91 - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIBREVILLE																																			
		E&R - équipement institutionnel	2014	91 16 1 8 01	5237	50 000 000 F		services	ED		N	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé
		conventions nettoyage - batiments institutionnels	2014	91 16 1 8 01	5287	47 244 641 F		services	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		conventions nettoyage - autres	2014	91 16 1 8 01	5288	15 000 000 F		services	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Autre E&R - bâtiments institutionnels	2014	91 16 1 8 01	5297	30 000 000 F		services	ED		N	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé
		Fournitures de bureaux diverses	2014	91 16 1 8 01	5419	20 000 000 F		fournitures	R		En cours	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé
		FE- bâtiments et équipements institutionnels	2014	91 16 1 8 01	5427	20 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Produits alimentaires divers	2014	91 16 1 8 01	5459	320 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Subvention ordures ménagères	2014	91 16 1 8 01	6341	24 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		FE- bâtiments et équipements institutionnels	2014	91 16 1 9 01	5427	32 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Fournitures de laboratoires	2014	91 16 1 9 01	5431	100 000 000 F		fournitures	ED		N	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé
		Médicaments	2014	91 16 1 9 01	5433	372 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Fluides	2014	91 16 1 9 01	5437	101 600 000 F		fournitures	ED		N	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé
		Médicaments	2014	91 16 1 9 12	5433	112 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Produits alimentaires divers	2014	91 16 1 9 12	5459	32 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Matériel médico-technique et chirurgical	2014	91 16 1 9 21	5432	24 320 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Médicaments	2014	91 16 1 9 21	5433	56 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Médicaments	2014	91 16 1 9 23	5433	96 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Autres fournitures médicales	2014	91 16 1 9 23	5439	20 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Matériel médico-technique et chirurgical	2014	91 16 1 9 24	5432	160 000 000 F		fournitures	R		En cours	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé
		Matériel médico-technique et chirurgical	2014	91 16 1 9 25	5432	72 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Matériel médico-technique et chirurgical	2014	91 16 1 9 26	5432	64 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Médicaments	2014	91 16 1 9 27	5433	40 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Médicaments	2014	91 16 1 9 28	5433	32 000 000 F		fournitures	AOR		N	DG CHUL	20-nov-13	30-nov-13							30-janv-14	09-févr-14	12-févr-14	14-mars-14	21-mars-14	31-mars-14	02-avr-14		12-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Autres fournitures médicales	2014	91 16 1 9 29	5439	36 000 000 F		fournitures	AOO		N	DG CHUL									15-févr-14	25-févr-14	28-févr-14	30-mars-14	06-avr-14	16-avr-14	18-avr-14		28-avr-14						**Prévu**
																																			Réalisé
		Fournitures de radiologie et assimilées	2014	91 16 1 9 41	5436	120 000 000 F		fournitures	ED		N	DG CHUL	15-févr-14	25-févr-14																					**Prévu**
																																			Réalisé